

# 「JA兵庫南自己改革」通信

皆様に愛され  
必要とされる  
JAを目指して

JA兵庫南の自己改革への取り組み、進捗状況を報告します。

vol.5

## 自己改革プログラム進捗状況(6月末)の報告

JA兵庫南は平成30年度も「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標とし、自己改革を進めていきます。この基本目標「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」について抜粋ですが、その進捗状況を報告します。(「地域の活性化」については8月号で報告済みです)

### I. 農業者の所得増大(地域営農振興計画重点項目)

評価欄:○計画どおり進捗 △取組みに若干遅れがある ×大幅に遅れている ー今後取り組み予定

| 項目<br>具体的行動計画         | 平成30年度末<br>目標値 | 6月末<br>評価 | 差異の要因分析  | 目標達成に必要な対応策   |
|-----------------------|----------------|-----------|--|---|
| <b>1. 販売力の強化</b>      |                |           |  |   |
| <b>多様な販売先の開拓</b>      |                |           |  |   |
| ・直売所売上高               | 2,876百万円       | △         | 実績604百万円 進捗率21.0%<br>農家出品物が4月は品不足、5月下旬からは数量増加による単価安の影響。<br>前年に比べ客単価は上がっているが来店客数が減少しています。 | 今後の天候により農家出品物の数量は増減しますが、適正な単価設定を指導し、販売促進のためのPRに努め、地元野菜の消費拡大を図ります。                 |
| <b>地域ブランド力の強化</b>     |                |           |  |   |
| ・直売米販売数量              | 40,750袋        | ○         | 実績10,306袋 進捗率25.3%<br>品種により荷動きが鈍いものがあります。  | 平成29年産取扱期間も残りあとわずかなため今後も各店舗にて販売促進を強化していきます。                                       |
| <b>2. 生産コストの低減</b>    |                |           |  |   |
| <b>生産資材コストの引き下げ</b>   |                |           |  |   |
| ・大型規格品によるコスト削減        | 3,600千円        | ○         | 実績3,177千円 進捗率88.2%<br>水稻農薬が大半で除草剤(40kg)が32梱包、箱粒剤(10kg規格)が139梱包で約72.0%占めます。               | ラウンドアップマックスロードを主として、担い手農家・営農組合等に大型規格のメリットをアピールしていきます。併せて肥料銘柄集約による低コスト肥料を提供していきます。 |
| ・肥料・農薬担い手価格での供給(▲10%) | 9,300千円        | ○         | 実績4,993千円 進捗率53.6%<br>水稻の予約が大半を占めています。   | 担い手農家・営農組合等を中心に積極的に推進していきます。  |

### II. 農業生産の拡大(地域営農振興計画重点項目)

評価欄:○計画どおり進捗 △取組みに若干遅れがある ×大幅に遅れている ー今後取り組み予定

| 項目<br>具体的行動計画    | 平成30年度末<br>目標値       | 6月末<br>評価 | 差異の要因分析                                      | 目標達成に必要な対応策                                  |
|------------------|----------------------|-----------|--|--|
| <b>1. 生産力の拡大</b> |                      |           |  |  |
| <b>・作付面積の拡大</b>  |                      |           |  |  |
| キャベツ             | 57.1ha               | ○         | ・実績 春作10.3ha 進捗率18.0%                        | ・目標達成にむけ秋冬作の作付を推進します。                        |
| ブロッコリー           | 21.2ha               | ○         | ・実績 春作2.9ha 進捗率13.6%                         | ・目標達成にむけ秋冬作の作付を推進します。                        |
| レタス              | 5.6ha                | ○         | ・実績 春作1.9ha 進捗率33.9%                         | ・目標達成にむけ秋冬作の作付を推進します。                        |
| スイートコーン          | 12.4ha               | ×         | ・実績 10.6ha 達成率85.4%<br>雨のため大口農家の圃場準備ができなかった。 | ・農家戸数の増加による面積拡大を検討していきます。<br>営農組合等に作付を推進します。 |
| タマネギ             | 2.7ha                | ー         |  |  |
| <b>2. 担い手づくり</b> |                      |           |  |  |
| ・新規就農者の育成        | 新規就農者育成ハウス3棟         | ○         | 2名でリーフレタス、イチゴ、キュウリ、メロン等に取り組んでいます             | ・次年度の利用計画を検討します。                             |
| ・青壮年部活動の支援       | 自己改革ワーキンググループとの協議 2回 | ○         | ・7月11日実施                                     | ・次回2月予定                                      |
|                  | 活動支援予算 350千円         | ○         | ・30千円(8.5%)                                  | ・年間を通じて活動を支援します。                             |

～農業の活性化と豊かな地域社会をめざし、創造的自己改革への挑戦!～  
「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標に掲げ、取り組みます。